

I.p.	Nazwa projektu	Stan realizacji	Wartość inwestycji [zł]
1.	Przebudowa budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce w ramach zadania: Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji (LGD)	Trwają prace budowlane	1 190 000,00
3.	Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II	W realizacji	1 341 812,41
4.	"Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach"	Przełożone na przyszły rok	-
5.	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty wolnego czasu dla mieszkańców miejscowości Cierpice i Wielka Nieszawka	26 października została podpisana umowa na realizację.	217 500,00
6.	Budowa dwóch altan ogrodowych na działce o numerze ewidencyjnych 215/12 obręb Cierpice w miejscowości Cierpice, Gmina Wielka Nieszawka (altany na Jarkach)	Projekt przeszedł ocenę LGD. Obecnie jesteśmy na etapie przekazywania uzupełnień do uwag Urzędu Marszałkowskiego	-
7.	Realizacja inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj"		
	Przebudowa ul. Brązowej w Małej Nieszawce wraz z budową oświetlenia	trwa przebudowa	153 805,35
	Przebudowa ul. Żeglarzy w Brzozie	zrealizowano	113 184,60
	Budowa chodnika Sosnowa Cierpice	zrealizowano	22 632,00
	Przebudowa ul. Leśnej (za Parkową) w Cierpicach	zrealizowano	65 559,00
	Przebudowa ul. Wiązowej w Małej Nieszawce	zrealizowano	121 268,16
	Przebudowa ul. Różanej w Małej Nieszawce	zrealizowano	69 076,80
	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 199/11) w Małej Nieszawce	zrealizowano	59 795,22
	Budowa oświetlenia ul. Ciechocińska w Brzozie	W trakcie realizacji	195 570,00
	Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem w Cierpicach	zrealizowano	64 821,00
	Budowa chodnika przy ul. Sosnowej w Cierpicach	zrealizowano	22 632,00
8.	Remont chodnika Prosta/Przemysłowa	zrealizowano	59 163,00
9.	Zakup 5 szt. Drewnianych ławostoiów ogrodowych do "Zielonej Klasy" na teren Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II (MAŁA NIESZAWKA)	zrealizowano	14 999,85
10.	Zagospodarowanie terenu wokół miejsca rekreacji (utwardzenie nawierzchni) (BRZOZA)	zrealizowano	4 000,00
11.	Ułożenie chodnika na długości 40mb o szerokości 2m (80m2) na os. Andrewexu (od przystanku autobusowego równoległe do jezdni w kierunku bloków) (CIERPICE)	zrealizowano	15 000,00
12.	Zakup i instalacja elementów małej architektury (ławeczki, siedziska, ogrodzenie, kosze na śmieci itp..) na terenie po byłej zwirowni na terenie sołectwa, jaki znajduje się począwszy od skrzyżowania ul. Ogrodowej z Kolejową i biegnie równoległe wzdłuż tej drugiej w kierunku SP Cierpice (wg ewidencji gruntów jest to część działki o nr 140/7) (CIERPICE)	Rada Sołecka podjęła decyzje o przesunięciu środków na innych cel - zakup i montaż 2 lamp solarnych przy Kolejowej oraz Bydgoskiej. Lampy są w fazie projektowania, zakup i montaż do końca roku.	
13.	Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych LED ul. Wiosenna 5/6 oraz ul. Leśna za torami skręt 100m w lewo	Trwają prace projektowe. Zakup i montaż do końca roku.	

14.	Postawienie wiaty o wymiarach 3 m x 5 m na działce gminnej w Brzozie wzdłuż szlaku Bursztynowego przy ul. Żeglarzy oraz wyposażeniu tej wiaty w stolik i ławki w ilości 6 sztuk oraz zakup stojaka rowerowego i postawienie obok wiaty.	zrealizowano	5 000,00
15.	Montaż trzech progów zwalniających wraz z oznakowaniem w ciągu ul. Leśnej oraz Szkolnej w Cierpicach. Pierwszy próg wyspowy zamontowany na wysokości Leśna 11, drugi na ulicy Leśnej za skrzyżowaniem z ul. Zakątek zgodnie z zachowaniem odległości od skrzyżowań i montażu nad przepustami. Trzeci próg na wysokości boiska przy parafialnym kościele, czwarty na wysokości SP w Cierpicach – stary jest popsuty i nie spełnia już swoich zadań. Piąty za zakrętem również na ulicy Szkolnej.	W trakcie realizacji	14 788,04
16.	Projekt dotyczy zakupu i montażu lamp oświetleniowych LED od strony ul. Bydgoskiej /Wodociągowej w kierunku zakładu wodociągów w Małej Nieszawce. Całość linii oświetlenia przebiegać będzie wzdłuż asfaltu (jezdni) ul. Wodociągowej. Montaż pierwszej lampy (podwójnej) proponowany jest na słupie energetycznym, przedłużenie istniejącego oświetlenia ul. Bydgoskiej. Następnie przebiegać będą wzdłuż istniejącej ulicy.	W realizacji	
17.	Projekt dotyczy zakupu, montażu i regularnego opróżniania ulicznych koszy na śmieci 13 sztuk.(jasminowa, zielona, szkolna, piękna, torunska)	Zrealizowano	
18.	Przebudowa drogi gminnej nr 100917C ul. Ogrodowej w Cierpicach od km 0+ 001,5 do km 0 + 897	trwają prace, koniec zaplanowany na koniec listopada	1 970 005,75
19.	Priorytet nr 1: Remont ulicy Przemysłowej w miejscowości Wielka Nieszawka Priorytet nr 2: Remont ulicy Topolowej miejscowości Mała Nieszawka Priorytet nr 3: Remont ulicy Długiej oraz ulicy Dybowskiej w miejscowości Cierpice	Złożono wnioski o dofinansowanie	
20.	„Dostawa fabrycznie nowego samochodu w wersji 9 osobowej przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim)”	zrealizowano	181 800,00
21.	Złożono 3 projekty, które będą realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj:1. Przebudowa ulicy Zielonej (m. Wielka Nieszawka), Szkolnej (m. Cierpice);2. Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka oraz w związku z koniecznością i tak przeprojektowania : 3. Budowa Centrum Obsługi Mieszkańców i Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wielkiej Nieszawce	Otrzymaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania w wysokości 4.987.500 zł na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej.	
22.	Modernizacja Sali gimnastycznej w Cierpicach	aktualnie trwają prace	78 033,46
23.	Przebudowa drogi gminnej nr 101056C (ul. Liliowa) w Małej Nieszawce – etap I	Otwarcie przetargu i wyłonienie wykonawcy.	182 987,10